

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 167 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	202,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 9 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	54,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยกะปิ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	94,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเก่า หมู่ 3 บ้านเสโป๊ะใต้	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	81,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยคลองยาง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	94,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยคลองใหญ่ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	189,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
7	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยควนแค หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	67,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยควนไทร หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	108,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโคกเจริญ หมู่ 3 บ้านเสโป๊ะใต้	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	162,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอยเชื่อมต่อฯ หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	27,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอยเชื่อมต่อฯ หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	54,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอยทำข้าง หมู่ 3 บ้านไสยะใต้	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	81,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอยทำบน-ควนแค หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	162,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอยทำเรือ หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	162,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
15	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอยนป. หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	189,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
16	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอย.นาข้าว หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	54,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
17	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอย.เบนควน หมู่ 3 บ้านไสยะใต้	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	27,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
18	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอย.บอนค้ำ หมู่ 3 บ้านไสยะใต้	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	135,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
19	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอย.บ้านตก หมู่ 5 บ้านไสยะเหนือ	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	135,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.ร่วมทอง หมู่ 5 บ้านไล่เปะเหนือ	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	40,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
32	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.เรือทอง หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	27,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.วัดท่ามน หมู่ 4 บ้านท่ามน	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	135,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
34	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.เวียงคำ หมู่ 4 บ้านท่ามน	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	40,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
35	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.สมบูรณศาสตร์ หมู่ 3 บ้านไล่เปะใต้	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	54,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
36	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.สาธิต หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	135,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
37	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.สามัคคี หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	27,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
38	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.หมอหนาด หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	27,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
39	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.เหนือคลอง 1 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	229,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
40	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.อมลสิน หมู่ 4 บ้านท่ามน	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	94,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
41	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย.อาจหาญ หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	94,500	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
42	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอย.อุทิศ หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	27,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
43	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ขอย.ควนไพร หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	280,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
44	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ขอย.ควนไพร1 หมู่ 6 บ้านนาออก	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	280,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
45	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ขอย.ยี่นดี หมู่ 5 บ้านไสโตะเหนือ	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	80,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
46	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ขอย.หมู่2,5 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	80,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
47	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ขอย.เหนือคลอง3 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	160,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
48	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ขอย.เหนือคลอง4 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	160,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
49	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ขอย.เหนือคลอง5 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	160,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
50	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอย 99 -แหลมกรวด หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	ประชาชนร้อยละ 90 เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	300,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
51	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอย เสียโรงเรียนบ้านท่าปูน หมู่ 4 บ้านท่าปูน	ประชาชนร้อยละ 90 เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	300,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
52	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อขอยภายในตำบลเหนือคลอง	ประชาชนร้อยละ 90 เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น	225,000	ม.ค.-ส.ค.67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	223,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
53	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยบ้านตึก หมู่ 5 บ้านโนนไสเีปะเหนือ	ประชาชนร้อยละ 90 เดินทาง ได้สะดวกและปลอดภัย	50,000	ม.ค.-ส.ค.67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	495,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
54	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	500,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับบริการ ส่งเสริมอาชีพ	50,000	ก.พ.-พ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	อุดหนุนกลุ่มอาชีพ	กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาอาชีพ ยั่งยืน	55,000	มิ.ย.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง	เด็กและเยาวชนร้อยละ 90 ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	20,000	ม.ค.-เม.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	ผู้พิการร้อยละ 100 ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	60,000	ธ.ค.-เม.ย.67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	59,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงอายุ	ผู้สูงอายุร้อยละ 100 ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	220,000	เม.ย.-พ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลหนองคอง	สตรีร้อยละ 100 ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	120,000	พ.ค.-มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลหนองคอง	ผู้นำชุมชนร้อยละ 100 ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	300,000	เม.ย.-พ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	ร้อยละ 80 ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	20,000	ธ.ค.,เม.ย.67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	9,938 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
7	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพอปพร.	อปพร.ร้อยละ 100 ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	100,000	ม.ค.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
8	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. หนองคอง	จิตอาสาภัยพิบัติร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	50,000	ม.ค.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9	โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด	อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ด้าน ยาเสพติด	100,000	มี.ค.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
10	โครงการสร้างปลอดโรคคนบ่อด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์การป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	70,000	เม.ย.-มิ.ย.67	อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	1,530 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
11	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์การป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	380,000	ม.ค.-ก.ค.67	อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	176,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	ผลิตสื่อการเรียนการสอน	10,000	ก.ค.-67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	2,052,400	ต.ค.-ก.ย.67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	1,012,281 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	300,000	ม.ค.-67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	296,137 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา	681,742	ต.ค.-ก.ย.67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	327,941 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
5	โครงการประชุมผู้ปกครอง	กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง	5,000	พ.ค.-67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/ตำบลต้านภัยยาเสพติด	ประชาชนร้อยละ80 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ	550,000	ก.พ.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
7	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	ส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	200,000	ก.พ.-มี.ค.67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	165,605 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
8	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	เยาวชนร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการอิสลาม	150,000	ธ.ค.-66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	140,267 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)
9	โครงการหนุนโรงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกอบรมโครงการหนุนโรงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	มี.ย.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10	โครงการแข่งขันกีฬาคุณนายพัฒนา เด็กเล็ก(พื้่นนันทนเกมส์)	แข่งขันกีฬา คพต.เหนือคลอง	30,000	ก.พ.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
11	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของคพต.	พัฒนาศักยภาพครู	10,000	มิ.ย.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน	90,000	ม.ค.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรมร่วมอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	มี.ค.-พ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
14	อุดหนุนเมล็ดพืชในพื้นที่ตำบล เหนือคลอง	อุดหนุนเมล็ดพืชในพื้นที่ ตำบลเหนือคลอง	420,000	ม.ค.-ก.ค.67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	360,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของอบต.เหนือคลอง	ฝึกอบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ	280,000	ม.ค.-ส.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ